

Rats-MITTEILUNG-Nr. 47/2017/3/

**Zukunftskonzept Verden
Zwischenstand Maßnahmen und Projekte sowie Fortführung des Prozesses**

Das Zukunftskonzept Verden wurde 2015 vom Rat beschlossen (siehe Vorlage 63/2015/3). Darüber hinaus wurden mit Beschluss vom 19.05.2015 (Vorlage 64/2015/3) Prioritäten für einzelne Projektideen gesetzt. Hierbei handelte es sich um Projektideen, für die sich die Stadt verantwortlich zeichnete sowie um Projekte privater Ideengeber, für die die Unterstützung durch die Stadt zugesagt war.

Nach nunmehr fast zwei Jahren soll über den aktuellen Stand der einzelnen Projekte berichtet werden. Alle vom Rat benannten prioritären städtischen Maßnahmen und Projekte wurden zwischenzeitlich bearbeitet, vier Maßnahmen werden als erfolgreich abgeschlossen angesehen. Die Liste der weiteren Maßnahmen und Projekte zeigt, dass auch hier die überwiegende Zahl der Projekte bearbeitet wird, sechs Maßnahmen wurden abgeschlossen, die Bearbeitung von sechs Maßnahmen ist offen.

Die Anlagen 1 und 2 geben hierzu Auskunft: Die tabellarisch aufgelisteten Maßnahmen und Projekte sind entsprechend des Bearbeitungsstandes farblich gekennzeichnet.
Rot=Bearbeitung offen Gelb=in Bearbeitung Grün=abgeschlossen.
Des Weiteren wird der Bearbeitungsstand in Kurzform in der rechten Spalte der Tabelle erläutert.

Das Zukunftskonzept welches als strategisches Instrument auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu verstehen ist, ist fortlaufend zu evaluieren und neu zu definieren.

Die Weiterführung und Fortschreibung des Zukunftskonzepts war in einem ca. 2 jährigen Rhythmus geplant. Die Verwaltung schlägt vor, die nächste Zukunftskonferenz erst für 2018 vorzusehen.

Anlage 1 Städtische Maßnahmen und Projekte

Anlage 2 Weitere Maßnahmen und Projekte

Anlage 1

Lfd. Nr.	Projektname	Kontakt Daten des Paten	Ansprechpartner Stadt	Ergebnis
1 Ressourcen, Klima, Energie				
1.4	Feuerwehr Verden – nachhaltige Bauweise	Jasmin.Schroer@verden.de	Herr Tobias	Ratsbeschluss liegt vor, Baugenehmigung wurde erteilt
1.5	Klimaschutzkonzept	Jasmin.Schroer@verden.de	Frau Schroer	Ratsbeschluss und Förderbescheid liegt vor, Auftragsvergabe wird vorbereitet
2 Wirtschaft, Dienstleistung, Handel				
ÖPNV und MIV				
2.6	Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)	stephanie.weber@verden.de	FB 5/ Frau Weber	Ratsbeschluss und Aufnahme ins Landesförderprogramm. Umbau in 2018
2.9	Rad- und Fußgängerbrücke im Zusammenhang mit der Eisenbahnbrücke - über die Aller	Torsten.Fiebig@verden.de	FB 5/ Herr Fiebig	Förderung aus Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“, Kreiszuschuss und Ratsbeschluss liegt vor, Umsetzung in 2018
Tourismus/ Nachhaltige Entwicklung und Optimierung touristischer Infrastruktur				
2.12	Hotel an der Aller	a.revermann@verden.de	Frau Revermann	Investorenwettbewerb erfolgt. Auf Grundlage Ratsbeschluss führt der Investor Gespräche mit mögl. Betreibern Erweiterung Hotel Thöle in Bau
3 Stadtentwicklung				
Nachnutzung und Nachverdichtung				
3.2	Wohnraumerweiterung Friedrichstraße 8	britta.boehling@verden.de	Frau Böhling	Bebauungsplan geändert und Vorhaben realisiert
Stadtmarketing/ Beirat Stadtmarketing				
3.10	Gastronomie am Allerufer unter dem Motto: „Stadt am Fluss“	Nicole.Volmer@verden.de	Frau Volmer	Ausschreibung und Vergabe mobile Gastronomie erfolgt. Seit 2016 realisiert
3.12	Digitale Informationen „Verden App“	Nicole.Volmer@verden.de	Frau Volmer	Seit 2015 realisiert
Stadtgrün, öffentliche Plätze, Aufenthaltsqualität				
3.13	Fortführung des Alleruferweges vom Hafen bis hinter die Eisenbahnbrücke nach Eitze	Frau Johanna König, johanna.koenig@ump-verden.de	FB 5/ ?	In der Satzung für das neue Naturschutzgebiet Aller wurde die Fortführung des Alleruferweges berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Projektname	Kontakt Daten des Paten	Ansprechpartner Stadt	Ergebnis
4 Demographischer Wandel und sozialer Zusammenhalt				
Nachhaltige Bildung				
4.2	Sekundarschule, Verdener Weg	christiane.morre@verden.de	Frau Dr. Morré	Ratsbeschluss und Genehmigung Landesschulbehörde liegt vor. Die Umsetzung läuft
4.4	Familienzentrum	christiane.morre@verden.de	Frau Dr. Morré	Ratsbeschluss zur Zielsetzung mit Bildung einer Arbeitsgruppe liegt vor. Aktuell erfolgen erste Schritte.
Inklusiv verbunden				
4.5	Fortbildung Verwaltung Demografischer Wandel	christiane.morre@verden.de	Frau Dr. Morré/ Frau Mandel	Fortbildungsangebote für Verwaltung und Rat im Rahmen „Inklusiv verbunden“
4.17	Auf dem Weg zur inklusiven Kommune	S.Mandel@Verden.de	Frau Mandel	Landesförderung erlaubt Fortsetzung „Inklusiv verbunden“ – Aufbau inklusiver Bildungsnetzwerke gestartet
Generationsübergreifendes Miteinander fördern				
4.14	Umsetzung des Rahmenplans Spielplätze und Treffpunkte	S.Mandel@Verden.de	Frau Weßelmann/ FB 5	Prioritäten gemäß Ratsbeschluss weitgehend realisiert, Fortschreibung für 2018 geplant

Anlage 1

Lfd. Nr.	Projektname	Kontakt Daten des Paten	Ansprechpartner Stadt	Ergebnis
1 Ressourcen, Klima, Energie				
1.4	Feuerwehr Verden – nachhaltige Bauweise	Jasmin.Schroer@verden.de	Herr Tobias	Ratsbeschluss liegt vor, Baugenehmigung wurde erteilt
1.5	Klimaschutzkonzept	Jasmin.Schroer@verden.de	Frau Schroer	Ratsbeschluss und Förderbescheid liegt vor, Auftragsvergabe wird vorbereitet
2 Wirtschaft, Dienstleistung, Handel				
ÖPNV und MIV				
2.6	Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)	stephanie.weber@verden.de	FB 5/ Frau Weber	Ratsbeschluss und Aufnahme ins Landesförderprogramm. Umbau in 2018
2.9	Rad- und Fußgängerbrücke im Zusammenhang mit der Eisenbahnbrücke - über die Aller	Torsten.Fiebig@verden.de	FB 5/ Herr Fiebig	Förderung aus Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“, Kreiszuschuss und Ratsbeschluss liegt vor, Umsetzung in 2018
Tourismus/ Nachhaltige Entwicklung und Optimierung touristischer Infrastruktur				
2.12	Hotel an der Aller	a.revermann@verden.de	Frau Revermann	Investorenwettbewerb erfolgt. Auf Grundlage Ratsbeschluss führt der Investor Gespräche mit mögl. Betreibern Erweiterung Hotel Thöle in Bau
3 Stadtentwicklung				
Nachnutzung und Nachverdichtung				
3.2	Wohnraumerweiterung Friedrichstraße 8	britta.boehling@verden.de	Frau Böhling	Bebauungsplan geändert und Vorhaben realisiert
Stadtmarketing/ Beirat Stadtmarketing				
3.10	Gastronomie am Allerufer unter dem Motto: „Stadt am Fluss“	Nicole.Volmer@verden.de	Frau Volmer	Ausschreibung und Vergabe mobile Gastronomie erfolgt. Seit 2016 realisiert
3.12	Digitale Informationen „Verden App“	Nicole.Volmer@verden.de	Frau Volmer	Seit 2015 realisiert
Stadtgrün, öffentliche Plätze, Aufenthaltsqualität				
3.13	Fortführung des Alleruferweges vom Hafen bis hinter die Eisenbahnbrücke nach Eitze	Frau Johanna König, johanna.koenig@ump-verden.de	FB 5/ ?	In der Satzung für das neue Naturschutzgebiet Aller wurde die Fortführung des Alleruferweges berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Projektname	Kontakt Daten des Paten	Ansprechpartner Stadt	Ergebnis
4 Demographischer Wandel und sozialer Zusammenhalt				
Nachhaltige Bildung				
4.2	Sekundarschule, Verdener Weg	christiane.morre@verden.de	Frau Dr. Morré	Ratsbeschluss und Genehmigung Landesschulbehörde liegt vor. Die Umsetzung läuft
4.4	Familienzentrum	christiane.morre@verden.de	Frau Dr. Morré	Ratsbeschluss zur Zielsetzung mit Bildung einer Arbeitsgruppe liegt vor. Aktuell erfolgen erste Schritte.
Inklusiv verbunden				
4.5	Fortbildung Verwaltung Demografischer Wandel	christiane.morre@verden.de	Frau Dr. Morré/ Frau Mandel	Fortbildungsangebote für Verwaltung und Rat im Rahmen „Inklusiv verbunden“
4.17	Auf dem Weg zur inklusiven Kommune	S.Mandel@Verden.de	Frau Mandel	Landesförderung erlaubt Fortsetzung „Inklusiv verbunden“ – Aufbau inklusiver Bildungsnetzwerke gestartet
Generationsübergreifendes Miteinander fördern				
4.14	Umsetzung des Rahmenplans Spielplätze und Treffpunkte	S.Mandel@Verden.de	Frau Weßelmann/ FB 5	Prioritäten gemäß Ratsbeschluss weitgehend realisiert, Fortschreibung für 2018 geplant